



สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.)
The Pharmaceutical Students' Association of Thailand (PSAT)

ที่ทำการกลาง : สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | โทรศัพท์ 02-2188418
Office: The Pharmaceutical Students' Union of Chulalongkorn University
254 Payathai RD., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand | Tel. 66-22-188418

ชื่อโครงการ	กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 32
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)	32 nd PSAT Games
ปีการศึกษา	2566
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ	นศภ.ศีลาภา พาณิชหิรัญย์ นายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย นศภ.ณัฐรัชย์ แสนย่า ประธานฝ่ายนิสิตนักศึกษาสัมพันธ์สหพันธ์ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย นศภ.ธัญวรัตน์ เตชเจริญพานิช ประธานโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ	ผศ.ดร.ภัทราวดี บุรณตระกูล

หลักการและเหตุผล

สโมสรนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน* ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างกัน รวมถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพ และทักษะด้านวิชาการของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน แต่เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องยากในการได้มีโอกาสสานสัมพันธ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน จึงได้มีการจัดโครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ์ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำงานร่วมกัน โดยโครงการที่จัดขึ้นจะมุ่งเน้นกิจกรรมด้านกีฬา ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาสากลหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ การแสดง ขบวนพาเหรด เป็นต้น โดยในการจัดโครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 นี้ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่อ "วิรุฬห์รักษ์เกมส์"

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน
2. เพื่อสร้างเสริมความมีน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย และความเคารพต่อกฎกติกาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน

*สโมสรนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

วันที่เตรียมกิจกรรม	ตั้งแต่วันที่	15	มิถุนายน	2566	ถึง	1	กุมภาพันธ์	2567
วันที่จัดกิจกรรม	ตั้งแต่วันที่	2	กุมภาพันธ์	2567	ถึง	4	กุมภาพันธ์	2567
วันที่ปิดโครงการ	ตั้งแต่วันที่	5	กุมภาพันธ์	2567	ถึง	5	มีนาคม	2567

สถานที่ในการจัดโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก

ลักษณะการปฏิบัติงาน

โครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (32nd PSAT Games) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศไทยได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การทำงาน และการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมุ่งเน้นรูปแบบกิจกรรมของการแข่งขันกีฬา การเข้าร่วมการเดินทางบวพาทเรด กิจกรรมการแสดง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา และความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบันอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นในรูปแบบกิจกรรมแบบพบหน้าหรือกิจกรรม On-Site โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และมีการแบ่งฝ่ายดำเนินงาน ดังนี้

- ประธานโครงการ : วางแผนออกแบบโครงการ ประสานและติดตามงานแต่ละฝ่ายให้ดำเนินงานตามที่มอบหมาย ดูแลภาพรวมของโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
- รองประธานโครงการ : ประสานและติดตามงานแต่ละฝ่ายให้ดำเนินงานตามที่มอบหมาย ดูแลภาพรวมของโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และคอยช่วยเหลืองานในด้านต่าง ๆ ของประธานโครงการ

แผนกอำนวยความสะดวก

- ฝ่ายเลขานุการ : จัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในการประชุม รวมถึงสรุปรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมการประชุม และนัดหมายการประชุมในครั้งถัดไป
- ฝ่ายเอกสาร : จัดเตรียมเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้องกับสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสภท.รวมทั้งตรวจสอบเอกสารทั้งหมดของโครงการที่มาจากฝ่ายอื่น ๆ
- ฝ่ายเหรียญกิตติ : ดูแลและประเมินการเบิกเงินของค่าใช้จ่ายในฝ่ายต่าง ๆ และดูแลใบเสร็จค่าใช้จ่ายการทำบัญชี และการตัดงบประมาณ

แผนกเตรียมการ

- ฝ่ายทะเบียน : ดูแลรับผิดชอบรายชื่อ และการลงทะเบียนของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 19 สถาบัน และผู้ปฏิบัติงาน จัดรายชื่อห้องพักของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกแบบมาตรการในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 และดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่วางไว้ ทำการสร้างแบบประเมินผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประมวลผลและสรุปโครงการร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ

- ฝ่ายพัสดุ : ดูแลรับผิดชอบการจัดซื้อพัสดุต่าง ๆ ตามที่แต่ละฝ่ายต้องการ จัดหาร้านทำเสื้อ ป้ายชื่อ เหรียญรางวัล ไวนิล ดูแลความเรียบร้อยในการจัดเก็บ เช็คนำจนวน สภาพของพัสดุก่อนและหลังจัดกิจกรรม
- ฝ่ายสถานที่ : ติดต่อขอใช้สถานที่ และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสถานที่จัดกิจกรรมทั้งหมด ทั้งสนามกีฬา ที่พักของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงที่จอดรถของยานพาหนะให้แก่ละมมหาวิทยาลัย
- ฝ่ายยานพาหนะ : ติดต่อและจัดการรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย (รถกระบะป้อ) และวางแผนเส้นทางในการเดินทางเพื่อรับส่งระหว่างสนามกีฬาที่จัดแข่งขันและที่พัก
- ฝ่ายหารายได้ : ติดต่อและจัดทำเอกสารขอการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ ผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายและหารายได้

แผนกดำเนินการ


- ฝ่ายพยาบาล : จัดเตรียม และดูแลอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล กล่องพยาบาล วางแผนและจัดทีมปฐมพยาบาลในแต่ละจุด ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งติดต่อศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อเตรียมรถพยาบาล
- ฝ่ายสวัสดิการ : ติดต่อ จัดเตรียมและดูแลด้านอาหาร ของว่าง รวมถึงเครื่องดื่มของผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดูแลความสะอาดของสถานที่จัดกิจกรรมทั้งหมด รวมทั้งดูแลการคัดแยก และจัดการขยะประเภทต่าง ๆ
- ฝ่ายแสงเสียง : จัดเตรียม และดูแลเครื่องเสียง จอภาพ เวที อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในงานทั้งการแข่งขันกีฬา การแสดง พาเหรด และพิธีการ
- ฝ่ายถ่ายภาพ : ถ่ายรูป และวิดีโอบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมดภายในงาน และประมวลภาพที่ได้จากกิจกรรม
- ฝ่ายปฏิคม : ดูแลต้อนรับ ตอบคำถามเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอาจารย์จากแต่ละมหาวิทยาลัย ดูแลของที่ระลึกสำหรับมอบให้นิสิตนักศึกษา และอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ฝ่ายประสานงาน : ประสานงานการดำเนินกิจกรรมกับฝ่ายต่าง ๆ ในวันจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกำหนดการที่วางไว้ และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรม

แผนกเนื้อหา

- ฝ่ายแสดง : กำหนดธีม ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงดูแล และจัดคิวในการแสดงวันจริงของทีมแสดงทั้งหมดในช่วงพิธีเปิด
- ฝ่ายการแข่งขันกีฬา : วางแผน จัดตารางการแข่งขัน และดูแลรับผิดชอบการแข่งขันกีฬาทั้งหมดในโครงการ ประสานงานกับกรรมการของแต่ละกีฬา
- ฝ่ายพิธีการ : วางแผน จัดเตรียม และดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ในพิธีเปิดและพิธีปิด ประสานงานกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องในพิธีนั้น ๆ
- ฝ่ายพาเหรด : กำหนดธีม ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงดูแล และจัดคิวในการเดินพาเหรดวันจริงของทีมพาเหรดทั้งหมดในช่วงพิธีเปิด
- ฝ่ายศิลป์ : ออกแบบงานศิลป์ต่าง ๆ ภายในโครงการ เช่น โลโก้ของงาน ป้ายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ปฏิบัติงาน เสื้อผ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ปฏิบัติงาน ไวนิล เหรียญรางวัล เป็นต้น

- ฝ่ายกราฟิกและประชาสัมพันธ์ : ดูแลและรับผิดชอบงานสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกรูปแบบ เช่น อินโฟกราฟิกระบุแผนที่จัดงาน อินโฟกราฟิกประกาศตารางการแข่งขัน สายการแข่งขัน และผลการแข่งขัน เป็นต้น ดูแลช่องทางสื่อออนไลน์ของโครงการ เพื่อแจ้งข้อมูลที่จำเป็น และตอบคำถามเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงสร้างการดำเนินงาน



ลำดับ	แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาที่กำหนด
1	ประธาน และรองประธานโครงการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการประจำโครงการกีฬาเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 32	19 มิถุนายน 2566
2	ประชุมร่วมกับประธานฝ่ายประจำโครงการ กีฬาเกษตรสัมพันธ์ครั้งที่ 32	28 มิถุนายน 2566
3	เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน	1 - 10 กรกฎาคม 2566
4	ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน	13 กรกฎาคม 2566
5	ประธานโครงการเสนอเปิดโครงการ และคณะกรรมการสนภท. โหวตรับรอง	28 กรกฎาคม 2566
6	ประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 1	21 - 25 สิงหาคม 2566
7	ประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 2	18 - 22 กันยายน 2566
8	ประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 3	23 - 27 ตุลาคม 2566
9	ประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 4	13 - 17 พฤศจิกายน 2566
10	ประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 5	4 - 8 ธันวาคม 2566
11	ประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 6	17 - 19 มกราคม 2567
12	ประชุมร่วมกับผู้ดำเนินงาน และซ้อมใหญ่	24 - 28 มกราคม 2567
13	วันจัดกิจกรรม	2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567
14	ปิดโครงการในการประชุมสามัญครั้งที่ 5	13 - 15 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ร่วมกิจกรรม

เป้าหมายผู้ปฏิบัติงาน

นิสิตนักศึกษาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 5	จำนวน	320 คน
อาจารย์	จำนวน	10 คน

เป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน

นิสิตนักศึกษาเกษตรศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน	จำนวน	1,300 คน
--	-------	----------

งบประมาณ

แหล่งที่มาของงบประมาณ

Fixed cost (27,000 บาทต่อมหาวิทยาลัย*)	486,000	บาท
Variable cost (750 บาทต่อผู้เข้าร่วม**)	975,000	บาท
งบเงินทุนของ สนภท.	400,000	บาท
งบอื่น ๆ	100,000	บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,961,000	บาท

*Fixed cost สำหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จะคิดเพียงร้อยละ 50 ของจำนวนเงิน fixed cost ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 13,500 บาท

**Variable cost สำหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมงานในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 จะคิดในราคาเพียงค่าใช้จ่ายสำหรับวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

งบประมาณดำเนินการ

รายรับ

1,961,000 บาท

รายจ่าย ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
แผนกเตรียมการ		
1	ฝ่ายทะเบียน	8,095.00
2	ฝ่ายพัสดุ	4,500.00
3	ฝ่ายสถานที่	231,880.00
4	ฝ่ายยานพาหนะ	12,000.00
5	ฝ่ายหารายได้	234,200.00
แผนกดำเนินการ		
1	ฝ่ายพยาบาล	24,891.00
2	ฝ่ายสวัสดิการ	898,260.00
3	ฝ่ายแสงเสียง	275,000.00
4	ฝ่ายถ่ายภาพ	65,100.00
5	ฝ่ายปฎิคม	4,050.00
6	ฝ่ายประสานงาน	400.00
แผนกเนื้อหา		
1	ฝ่ายการแข่งขันกีฬา	148,012.00
2	ฝ่ายพิธีการ	6,612.00
3	ฝ่ายพาเหรด	18,000.00
4	ฝ่ายศิลป์	30,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,961,000.00

ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมที่จัด/เป้าหมายของกิจกรรม

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ

- มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 910 คน จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 1,300 คน คิดเป็นร้อยละ 70

เชิงคุณภาพ

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย และเคารพต่อกฎกติกา คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

การประเมินผล

วิธีการประเมินผลโครงการ

การตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form

- แบบประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน มีการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
2. นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย และเคารพต่อกฎกติกา



(ผศ.ดร.ภัทราวดี บุรณตระกูล)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ธัญวรรณ์ เตชเจริญพานิช

(นิสิตเภสัชศาสตร์ธัญวรรณ์ เตชเจริญพานิช)
ประธานโครงการ



(นักศึกษาเภสัชศาสตร์ณัฐชัย แสนย่า)
ประธานฝ่ายนิสิตนักศึกษาสัมพันธ์
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย



(นักศึกษาเภสัชศาสตร์ศิลาภา พาณิชหิรัญย์)
นายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ 28 กรกฎาคม 2566